



CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro, CEP: 62.540-000, Amontada - CE

CNPJ Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9

Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414

Home page: www.camaraamontada.ce.gov.br

E-mail: cmamontada@gmail.com



ADENDO VII

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
LOCAL: AMONTADA/CE
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

DATA: 28/08/2023		BDI: 26,85%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2023/05	111,93%	20,07%
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,26%
SINAPI	2023.06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 13.352,46	33,33 % R\$ 4.450,37	33,33 % R\$ 4.450,37	33,34 % R\$ 4.451,72	100,00 % R\$ 13.352,46
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.455,81	100,00 % R\$ 15.455,81			100,00 % R\$ 15.455,81
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 62.409,70	50,00 % R\$ 31.204,85	50,00 % R\$ 31.204,85		100,00 % R\$ 62.409,70
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 22.983,53		80,00 % R\$ 18.386,82	20,00 % R\$ 4.596,71	100,00 % R\$ 22.983,53
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 6.765,55			100,00 % R\$ 6.765,55	100,00 % R\$ 6.765,55
6	PISOS	R\$ 54.693,80		80,00 % R\$ 43.755,04	20,00 % R\$ 10.938,76	100,00 % R\$ 54.693,80
7	REVESTIMENTOS	R\$ 43.233,31			100,00 % R\$ 43.233,31	100,00 % R\$ 43.233,31
8	COBERTURA	R\$ 97.582,22			100,00 % R\$ 97.582,22	100,00 % R\$ 97.582,22
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 17.296,36		50,00 % R\$ 8.648,18	50,00 % R\$ 8.648,18	100,00 % R\$ 17.296,36
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 2.164,36		100,00 % R\$ 2.164,36		100,00 % R\$ 2.164,36
11	ESQUADRIAS	R\$ 52.839,14			100,00 % R\$ 52.839,14	100,00 % R\$ 52.839,14
12	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 8.167,28			100,00 % R\$ 8.167,28	100,00 % R\$ 8.167,28
		R\$ 396.943,52	R\$ 51.111,03	R\$ 108.609,62	R\$ 237.222,87	R\$ 396.943,52
			R\$ 51.111,03	R\$ 159.720,65	R\$ 396.943,52	


Hernane da Silva Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 211708-1/CE

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]